

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«ХУСТТЕПЛО»**

Н А К А З № 26

від “28” квітня 2025р.

м.Хуст

**«Про підготовку об’єктів
теплопостачання підприємства
до роботи в осінньо-зимовий період
2025-2026р.р.»**

З метою своєчасної та якісної підготовки об’єктів теплопостачання підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026р.р.

НАКАЗУЮ:

- 1. До опалювального періоду 2025-2026р.р. забезпечити виконання слідуючих заходів:**
 - 1.1. Забезпечити виконання встановлених об’мів робіт згідно плану – графіка проведення ремонтних робіт виконанням встановлених строків (додаток №1).
 - 1.2. Забезпечити повну готовність об’єктів теплопостачання до опалювального періоду та їх здачі комісією згідно додатку №2 до наказу.
До початку опалювального періоду усунути всі недоліки і недоробки по об’єкта виявлених комісією і провести повторне гідравлічне випробування котлів та теплових мереж , установку дросельних шайб на вузлах управління споживачів, очистку димоходних труб та каналів , заміри контуру заземлення перевірку вибухових клапанів.
 - 1.3. До 01 жовтня 2025 року по мірі готовності внутрібудинкових систем споживачів провести випробування системи, спробувати гідравлічний режим роботи на відповідність розрахунковим режимам та провести пробні топки.
 - 1.4. В опалювальний період 2025-2026р.р. забезпечити дійовий контроль за роботою експлуатаційного персоналу по веденню ним оптимальних режимів роботи обладнання з метою виконання доведених до кожної котельні місячних та добових лімітів споживання газу, електроенергії та води, а також питомі норми їх витрат.
 - 1.5.Забезпечити до 01 жовтня 2025 р., всі робочі місця чергового персоналу оперативними журналами, режимними картами, теплотехнічними газовими, електричними схемами котелень.
 - 1.6. До здачі об’єктів, згідно графіку, підготувати необхідні акти готовності , наладки обладнання автоматики та випробування.
 - 1.7. Що п’ятниці у першій половині дня доповідати мені особисто , про хід підготовки об’єктів до нового опалювального періоду з метою усунення зривів і надання необхідної допомоги.
 - 1.8. Встановити до 01жовтня поточного року на кожну котельню справно працюючі і повірені прилади обліку газу, води, теплової та електроенергії.
 - 1.9 До початку опалювального періоду створити необхідний експлуатаційний запас запчастин та приладів КВПіА .

1.10. До 01 жовтня поточного року розрахувати і довести до кожної котельні місячні і добові норми споживання палива, електроенергії, води, а також питомі норми їх витрат, температурні графіки.

1.11. До 20 вересня поточного року забезпечити повне обстеження та якісну прийомку об'єктів на предмет їх готовності до роботи в опалювальний період.

1.12. Для прийомки в експлуатацію об'єктів теплопостачання після ремонтного періоду призначити комісію в складі:

Голова комісії: Морозов Г.Г. – начальник .

Члени :

Штефуца С.М.- заступник начальника;

Попович М.В. – в.о.головного бухгалтера;

Штефуца С.С.- майстер;

Перець В.А. –слюсар.

1.13. Контроль за виконання наказу в повному обсязі залишаю за собою.

**Начальник
КП «Хусттепло»**

Геннадій МОРОЗОВ